

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

งานก่อสร้างบันไดหนีไฟ สำนักหอสมุด

งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 40 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (45 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| - งานรื้อถอนกันพื้นสาด | แล้วเสร็จ |
| - งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม | แล้วเสร็จ |
| - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน | แล้วเสร็จ |
| - งานรื้อถอนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กบันได | แล้วเสร็จ 95% |

งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 60 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (90 วัน นับจากวันเริ่มต้นทำสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายการต่อไปนี้อย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จ ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| - งานก่ออิฐฉาบปูน | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ | แล้วเสร็จ |
| - งานทาสีทั้งหมด | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งแผงบังแดด (ตามรูปแบบกำหนด) | แล้วเสร็จ |
| - งานติดตั้งคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ (ของเดิม) | แล้วเสร็จ |
| - งานอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการ | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน | แล้วเสร็จ |