

งวดงาน

ปรับปรุงหลังคาคลุมสำนักหอสมุด ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ภายใน 30 วัน (30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา)

- งานก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดแล้วเสร็จ 15%

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ ภายใน 30 วัน (60 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา)

- งานก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดแล้วเสร็จ 30%

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ภายใน 30 วัน (90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา)

- งานก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดแล้วเสร็จ 45%

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ ภายใน 30 วัน (120 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา)

- งานก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดแล้วเสร็จ 60%

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ ภายใน 30 วัน (150วัน นับถัดจากวันทำสัญญา)

- งานก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนดแล้วเสร็จ 75%

งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและถูกต้องตามรูปแบบและรายการดังต่อไปนี้ ภายใน 30 วัน (180 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา)

- | | |
|---|-----------|
| - งานก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด | แล้วเสร็จ |
| - งานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง | แล้วเสร็จ |
| - งานอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการและรายละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง | แล้วเสร็จ |